


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Калужской области,
куратор регионального проекта


« » 2019 г. **Горобцов К.М.**

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Калужская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Калужская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горобцов Константин Михайлович, Заместитель Губернатора Калужской области		
Руководитель регионального проекта	Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области		
Администратор регионального проекта	Кручинин Александр Анатольевич, заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Калужская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), г 100% спирта	Основной показатель	6,9000	31.12.2016	6,7000	6,6000	6,5000	6,4000	6,4000	6,3000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек	Основной показатель	235,4000	31.12.2017	230,5000	227,1000	223,7000	220,3000	215,8000	211,3000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек	Основной показатель	840,9000	31.12.2017	779,5000	740,7000	701,8000	668,7000	640,1000	606,7000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России бюджет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021		
1.1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. на 15.12.2024 - 1 шт	15.12.2024	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России бюджет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедряли муниципальные программы общественного здоровья Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
2.1	Муниципальные образования внедряли муниципальные программы общественного здоровья	15.12.2024	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактики заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	Срок	Характеристика результата
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на 15.12.2021 - 1 шт	15.12.2021	В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Собственные результаты		
4.1	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе диверсификацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	31.12.2024	На территории Калужской области введены в действие принятые Правительством Российской Федерации решения, разработанные и основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодолением микронутриентной недостаточности, дефицита йода, избыточного потребления сахара и соли. На базе Калужского областного центра медицинской профилактики и центров здоровья сформированы региональный и межрайонные центры общественного здоровья, обеспечивающие разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья различных групп населения (в том числе программ по профилактике стоматологических заболеваний). Внедрены программы, разработанные Минздравом России, направленные на сокращение действия факторов риска неинфекционных заболеваний у населения старше 45 лет. Запущен и проводится (1 раз в три года) мониторинг распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике STERS. Повышен уровень информированности населения в вопросах здоровья и здорового образа жизни, факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний и необходимости ответственного отношения к своему

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			здоровью, в том числе граждан старших возрастных групп. Приведены в соответствие с потребностями структуры подразделения службы медицинской профилактики, обеспечено использование мобильного центра здоровья.* (* мероприятия запланированы в рамках реализации регионального проекта Калужской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи»)
4.2	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья на 31.12.2019 - 1 шт на 31.12.2020 - 1 шт на 31.12.2021 - 1 шт на 31.12.2022 - 1 шт на 31.12.2023 - 1 шт на 31.12.2024 - 1 шт	31.12.2024	Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов «Ника-ТВ» и «ГТРК Калуга» для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и сети Интернет, организована поддержка и развитие интернет-сайта «Будь здоров, Калуга!» по вопросам здорового образа жизни. Социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские движения привлечены к реализации проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни, в том числе за счет получения субсидий из федерального бюджета. Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки медицинских организаций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.3	Разработка и внедрение актуализированных модельных корпоративных программ укрепления здоровья работников на 31.12.2020 - 1 шт на 31.12.2024 - 1 шт	31.12.2024	Разработаны и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие лучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Баранов К. Н.	Министр здравоохранения Калужской области		10
2	Администратор регионального проекта	Кручинин А. А.	заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Кручинин А. А.	заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок		10
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кручинин А. А.	заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Кручинин Александр Анатольевич	10

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кручинин А. А.	заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Кручинин Александр Анатольевич	10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
6	Участник регионального проекта	Огородникова Н. В.	заместитель министра-начальник управления развития здравоохранения	Огородникова Наталья Владимировна	5
Разработка и внедрение актуализированных модельных корпоративных программ укрепления здоровья работников					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кручинин А. А.	заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Кручинин Александр Анатольевич	10
Муниципальные образования внедряли муниципальные программы общественного здоровья					
8	Участник регионального проекта	Огородникова Н. В.	заместитель министра-начальник управления развития здравоохранения	Огородникова Наталья Владимировна	5
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
9	Участник регионального проекта	Огородникова Н. В.	заместитель министра-начальник управления развития здравоохранения	Огородникова Наталья Владимировна	5

6. Дополнительная информация

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 2 настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 3 настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 4 регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Калужская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	На территории Калужской области введены в действие принятые Правительством Российской Федерации решения, разработанные и основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодолением микронутриентной недостаточности, дефицита йода, избыточного потребления сахара и соли. На базе Калужского областного центра медицинской профилактики и центров здоровья сформированы	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					региональный и межрайонные центры общественного здоровья, обеспечивающие разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья различных групп населения (в том числе программ по профилактике стоматологических заболеваний). Внедрены программы, разработанные Минздравом России, направленные на сокращение действия факторов риска инфекционных заболеваний у населения старше 45 лет. Запущен и проводится (1 раз в три года) мониторинг распространенности факторов риска инфекционных заболеваний по методике STEPS.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Повышен уровень информированности населения в вопросах здоровья и факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний и необходимости ответственного отношения к своему здоровью, в том числе граждан старших возрастных групп. Приведены в соответствие с потребностями структуры подразделения службы медицинской профилактики, обеспечено использование мобильного центра здоровья.* (* мероприятия запланированы в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»)	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Проведен семинар для сотрудников службы медицинской профилактики по организации и проведению профилактического консультирования по вопросам снижения потребления табака и отказа от курения	-	24.04.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПП
1.1.1	Обучение сотрудников службы медицинской профилактики организации и проведению профилактического консультирования по вопросам снижения потребления табака и отказа от курения	01.01.2019	24.04.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Организован и проведен сертификационный цикл повышения квалификации для средних медицинских работников по специальности «Гигиеническое обучение»	-	15.09.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ по ГАППОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж"	РП
1.2.1	Обучение средних медицинских работников кабинетов/отделений медицинской профилактики	30.08.2019	12.09.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Проведен семинар для сотрудников службы медицинской профилактики по организации и проведению профилактического консультирования по вопросам здорового питания	-	17.10.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПЦ
1.3.1	Обучение сотрудников службы медицинской профилактики организации и проведению профилактического консультирования по вопросам здорового питания	01.01.2019	17.10.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуги оказана (работы выполнены)	-	15.11.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Отчет Отчет руководителю проекта	РПП
1.4.1	Организация «Школы по отказу от курения» на базе ГБУЗ КО «ЦДКО»	01.01.2019	10.11.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Приказ Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Обучение врачей наркологов современным методикам медицинской помощи по отказу от курения	-	30.10.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПП
1.5.1	Организации медицинской помощи лицам, желающим отказаться от потребления табака.	15.11.2018	30.10.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: На базе ГБУЗ КО «НДКО» открыта «Школа по отказу от курения»	-	15.11.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителем проекта	РРП
1.6.1	Организация медицинской помощи лицам, желающим отказаться от потребления табака.	15.11.2018	15.11.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителем проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Состоялось заседание Межведомственного координационного совета по формированию ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний у населения Калужской области по вопросу выполнения Федерального закона № 15-ФЗ	-	28.11.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Протокол решения заседания Совета	РПП
1.7.1	Обеуждение мероприятий по оценке выполнения Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» в медицинских, образовательных организациях, местах общего пользования, в аэропортах, железнодорожных вокзалах и других местах, на совещаниях с участием Общественной палаты Калужской области и с привлечением специалистов областного Управления Роспотребнадзора, общественных некоммерческих объединений и организаций, а также с привлечением сотрудников УМВД России по области.	01.07.2019	15.10.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Протоколы заседаний общественной палаты Калужской области	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Организован и проводится (1 раз в три года) мониторинг распространенности факторов риска инфекционных заболеваний по методике STEPS.	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПЦ
1.8.1	Организация и проведение (1 раз в три года) мониторинга распространенности факторов риска инфекционных заболеваний по методике STEPS.	01.01.2019	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПЦ
1.9.1	разработка модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья) на основании программ, принятых Минздравом России	01.01.2019	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Прочий тип документа Проекты программ	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.	КТ: Утверждены муниципальные программы по укреплению здоровья населения, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья) на основании программ, принятых Минздравом России	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП
1.10.1	разработка модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья) на основании программ, принятых Минздравом России	01.01.2019	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Проекты программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Иницирован проект закона Калужской области «О постепенном ограничении числа точек продажи алкоголя в пределах отдельных территорий» (районов города, городских поселений)	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обращение в Законодательное Собрание Калужской области	РРП
1.11.1	Инициация проекта закона Калужской области «О постепенном ограничении числа точек продажи алкоголя в пределах отдельных территорий» (районов города, городских поселений)	01.01.2019	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обращение в Законодательное Собрание Калужской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.	КТ: Осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья на базе Калужского областного центра медицинской профилактики	-	01.01.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПЦ
1.12.1	Внедрение новой модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья на базе Калужского областного центра медицинской профилактики	01.01.2019	01.01.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организацией материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Организован и проводится (1 раз в три года) мониторинг распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике STEPS.	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РП
1.13.1	Организация и проведение (1 раз в три года) мониторинга распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике STEPS.	01.01.2019	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Кабульской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню трезвости	-	30.09.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РП
1.14.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Реализована региональная программа по формированию приверженности здоровью образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (при предоставлении соответствующих субсидий)	-	15.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Региональная программа	РП
1.15.1	Разработка и утверждение региональной программы по формированию приверженности здоровью образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (при предоставлении соответствующих субсидий)	01.01.2019	15.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Проект региональной программы	РП
2	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов «Ника-ТВ» и «ГТРК Калуга» для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и сети Интернет,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организована поддержка и развитие интернет-сайта «Будь здоров. Калуга!» по вопросам здорового образа жизни. Социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские движения привлечены к реализации проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни, в том числе за счет получения субсидий из федерального бюджета. Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки медицинских организаций.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: На сайтах министерства здравоохранения Калужской области и медицинских организаций размещена информация для населения о возможности получить медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака.	-	04.03.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РП
2.1.1	Информирование населения об учреждениях здравоохранения, осуществляющих в Калужской области медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака.	01.01.2019	04.03.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ министерства здравоохранения Калужской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Подготовлен лекторский презентационный материал по вопросам здорового питания для лекторских групп общества «Знание».	-	01.04.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителя проекта	РП
2.2.1	Подготовка лекторского презентационного материала по вопросам здорового питания для лекторских групп общества «Знание».	01.01.2019	01.04.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Пакет информационных материалов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	-	20.06.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Кадаужской области	РПЦ
2.3.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	01.01.2019	31.05.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО "КОМЦП" для медицинских организаций	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет Отчет руководителю проекта	РРП
2.4.1	Разработка обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.01.2019	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Прочий тип документа Обучающая программа для волонтеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Издан приказ ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики", составлен график проведения профилактических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании	-	31.08.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП», составлен график	РП
2.5.1	Профилактическая работа по противодействию распространения вредных привычек (в т.ч. табакокурения и алкоголизма) и формирования здорового образа жизни в рамках проведения летней оздоровительной кампании.	01.06.2019	31.08.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания в СМИ к Всемирному дню трезвости	-	30.09.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.6.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО "КОЦМТ" для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Не менее чем на 10 остановках города, 4 светодиодных экранах, 50 экранах общественного транспорта, 30 экранах торговых сетей размещена реклама по профилактике табакокурения и по здоровому питанию (при наличии операторов рекламы)	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПП
2.7.1	Размещение социальной рекламы о вреде употребления табака и по здоровому питанию (светодиодные экраны, ролики на остановках общественного транспорта и другие виды рекламы)	01.01.2019	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КГ: Изданы печатные материалы для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике - общим тиражом не менее 500тыс. экз.	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РПЦ
2.8.1	Разработка и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике	01.01.2019	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Профилактическая работа по предупреждению вредных привычек с учащимися образовательных организаций Калужской области (интерактивные занятия, лекции, беседы, тренинги и др.).	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие профилактические программы ГБУЗ КО «КОЦМП». Годовой отчет	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1	КТ: Разработана и издана обучающая программа для волонтеров технологиям информирования населения по профилактике табакокурения	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа для волонтеров	РРП
2.10.1	Разработка обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.01.2019	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	-	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	РРП
2.11.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	01.01.2019	31.12.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: На сайте министерства здравоохранения, сайтах медицинских организаций размещена информация о факторах риска развития нарколоических расстройств	-	25.03.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПП
2.12.1	Организации анонимного анкетирования на наличие нарколоических расстройств и факторов риска их развития с размещением информации об этом на сайте министерства здравоохранения, сайтах медицинских организаций	01.01.2019	25.11.2019	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо медицинским организациям	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	-	20.06.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РПЦ
2.13.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	01.01.2019	31.05.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО "КОЦМП" для медицинских организаций	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Издан приказ ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики", составлен график проведения профилактических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании	-	31.08.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП», составлен график	РРЦ
2.14.1	Профилактическая работа по противодействию распространения вредных привычек (в т.ч. табакокурения и алкоголизма) и формирования здорового образа жизни в рамках проведения летней оздоровительной кампании	01.06.2020	31.08.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП»	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Услуги оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Отчет Отчет руководителю проекта	РПЦ
2.15. 1	Разработка обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.01.2019	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Прочий тип документа Обучающая программа для волонтеров	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню трезвости	-	30.09.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.16.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Не менее, чем на 10 остановках города, 4 светодиодных экранах, 50 экранах общественного транспорта, 30 экранах торговых сетей размещена реклама о трезвости и о вреде употребления алкоголя (при наличии операторов рекламы)	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПЦ
2.17.1	Размещение социальной рекламы (светодиодные экраны, ролики на остановках общественного транспорта и другие виды рекламы) о трезвости и о вреде употребления алкоголя	01.01.2020	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Изданы печатные материалы для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике - общим тиражом не менее 500тыс. экз.	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РП
2.18.1	Разработка и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике	01.01.2019	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Профилактическая работа по предупреждению вредных привычек с учащимися образовательных организаций Калужской области (интерактивные занятия, лекции, беседы, тренинги и др.).	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие профилактические программы ГБУЗ КО «КОЦМП». Годовой отчет	РПЦ
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20	КТ: Разработана и издана обучающая программа для волонтеров технологий информирования населения по профилактике алкоголизма	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа для волонтеров	РПЦ
2.20.1	Разработка обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.01.2019	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по профилактике вредных привычек	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.21.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров по технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.03.2020	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие программы для волонтеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	-	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	РП
2.22.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	01.01.2019	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.23	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	-	20.06.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.23.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	01.01.2019	31.05.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМТ» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Услуги оказана (работы выполнены)	-	30.09.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Отчет Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РПЦ
2.24. 1	Организация и проведение в СМИ информационно-коммуникационной кампании, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Исходящее письмо Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Издан приказ ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики", составлен график проведения профилактических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании	-	31.08.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП», составлен график	РРП
2.25.1	Профилактическая работа по противодействию распространения вредных привычек (в т.ч. табакокурения и алкоголизма) и формирования здорового образа жизни в рамках проведения летней оздоровительной кампании.	01.06.2021	31.08.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.26	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню трезвости	-	30.09.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Каляужской области	РРП
2.26.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.27	КТ: Изданы печатные материалы для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике - общим тиражом не менее 500тыс. экз.	-	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РП
2.27.1	Разработка и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике	01.01.2019	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.28	КТ: Профилактическая работа по предупреждению вредных привычек с учащимися образовательных организаций Кагульской области (интерактивные занятия, лекции, беседы, тренинги и др.).	-	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие профилактические программы	РРП
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.29	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по профилактике вредных привычек	-	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.29.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров по технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.03.2020	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие программы для волонтеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30	КТ: Не менее, чем на 10 остановках города, 4 светодиодных экранах, 50 экранах общественного транспорта, 30 экранах торговых сетей размещена реклама по пропаганде ЗОЖ и самоконтролю за показателями здоровья человека (при наличии операторов рекламы)	-	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП
2.30.1	Размещение социальной рекламы (светодиодные экраны, ролики на остановках общественного транспорта и другие виды рекламы) по пропаганде ЗОЖ и самоконтролю за показателями здоровья человека	01.01.2019	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.31	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	-	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	РРП
2.31.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	01.01.2019	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.32.1	КТ: Разработана и издана обучающая программа для волонтеров технологическим информированием населения по вопросам здорового питания	-	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа для волонтеров	РПП
2.32.1	Разработка обучающей программы для волонтеров технологическим информированием населения по вопросам здорового питания.	01.01.2021	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа для волонтеров	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.33.	КТ: Разработана и издана обучающая программа для волонтеров технологий информирования населения по вопросам профилактики факторов риска хронических инфекционных заболеваний	-	31.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа для волонтеров	РПЦ
2.33.1	Разработка обучающей программы для волонтеров технологий информирования населения по вопросам профилактики факторов риска хронических инфекционных заболеваний	01.08.2020	31.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа для волонтеров	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.34	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	-	20.06.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.34.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	01.01.2019	31.05.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.35	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.35.1	Организация и проведение в СМИ информационно-коммуникационной кампании, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Исходящее письмо Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.36	КТ: Издан приказ ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики", составлен график проведения профилактических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании	-	31.08.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП», составлен график	РРП
2.36. 1	Профилактическая работа по противодействию распространения вредных привычек (в т.ч. табакокурения и алкоголизма) и формирования здорового образа жизни в рамках проведения летней оздоровительной кампании.	01.06.2022	31.08.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.37	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню трезвости	-	30.09.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.37.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.38	КТ: Изданы печатные материалы для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике - общим тиражом не менее 500 тыс. экз.	-	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РРП
2.38.1	: Разработка и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике	01.01.2019	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.39	КТ: Профилактическая работа по предупреждению вредных привычек с учащимися образовательных организаций Каляужской области (интерактивные занятия, лекции, беседы, тренинги и др.).	-	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие профилактические программы ГБУЗ КО «КОЦМП». Годовой отчет	РП
2.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.40	КТ: Не менее чем на 10 остановках города, 4 светодиодных экранах, 50 экранах общественного транспорта, 30 экранах торговых сетей размещена реклама по профилактике табакокурения и по здоровому питанию (при наличии операторов рекламы)	-	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП
2.40.1	Размещение социальной рекламы о вреде употребления табака и по здоровому питанию (светодиодные экраны, ролики на остановках общественного транспорта и другие виды рекламы)	01.01.2022	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.41.1	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по профилактике вредных привычек	-	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.41.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров по технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.03.2020	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие программы для волонтеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.42	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	-	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	РРП
2.42.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	01.01.2019	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.43	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по вопросам здорового питания	-	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.43.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по вопросам здорового питания.	01.01.2022	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.44	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по вопросам профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.	-	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.44.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по вопросам по вопросам профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболеваний	01.01.2022	31.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.45	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	-	20.06.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.45.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	01.01.2019	31.05.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.46	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.46.1	Организация и проведение в СМИ информационно-коммуникационной кампании, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Исходящее письмо Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.47	КТ: Издан приказ ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики", составлен график проведения профилактических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании	-	31.08.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП», составлен график	РРП
2.47. 1	Профилактическая работа по противодействию распространения вредных привычек (в т.ч. табакокурения и алкоголизма) и формирования здорового образа жизни в рамках проведения летней оздоровительной кампании	01.06.2023	31.08.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.48.	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню трезвости	-	30.09.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.48.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.49	КТ: Изданы печатные материалы для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике - общим тиражом не менее 500тыс. экз.	-	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РРП
2.49. 1	Разработка и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике	01.01.2019	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.50	КТ: Профилактическая работа по предупреждению вредных привычек с учащимися образовательных организаций Калужской области (интерактивные занятия, лекции, беседы, тренинги и др.).	-	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие профилактические программы ГБУЗ КО «КОЦМП». Годовой отчет	РРП
2.50.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.52.1	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	-	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	РП
2.52.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	01.01.2019	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.53	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по вопросам здорового питания	-	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.53.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по вопросам здорового питания.	01.01.2019	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.54	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по вопросам профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.	-	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.54.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по вопросам по вопросам профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболеваний	01.01.2022	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.55	КТ: Не менее, чем на 10 остановках города, 4 светодиодных экранах, 50 экранах общественного транспорта, 30 экранах торговых сетей размещена реклама о трезвости и о вреде употребления алкоголя (при наличии операторов рекламы)	-	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП
2.55.1	Размещение социальной рекламы (светодиодные экраны, ролики на остановках общественного транспорта и другие виды рекламы) о трезвости и о вреде употребления алкоголя	01.01.2019	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.56	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	-	20.06.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Каляужской области	РП
2.56.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному дню без табачного дыма (по пропаганде сокращения табака, а также иных форм потребления никотина).	01.01.2019	31.05.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.51	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по профилактике вредных привычек	-	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.51.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров по технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.03.2020	31.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие программы для волонтеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.57	КТ: Издан приказ ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики", составлен график проведения профилактических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании	-	31.08.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП», составлен график	РРП
2.57.1	Профилактическая работа по противодействию распространения вредных привычек (в т.ч. табакокурения и алкоголизма) и формирования здорового образа жизни в рамках проведения летней оздоровительной кампании.	01.06.2024	31.08.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Приказ ГБУЗ КО «КОЦМП»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.58.	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню трезвости	-	30.09.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Сводный отчет медицинских организаций Калужской области	РРП
2.58.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	01.01.2019	11.09.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления материально-технического обеспечения и государственных закупок	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ, посвященной Всемирному Дню трезвости	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.59	КТ: Изданы печатные материалы для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике - общим тиражом не менее 500тыс. экз.	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РРП
2.59.1	Разработка и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике	01.01.2019	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Печатная продукция	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.60	КТ: Профилактическая работа по предупреждению вредных привычек с учащимися образовательных организаций Кагульской области (интерактивные занятия, лекции, беседы, тренинги и др.).	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие профилактические программы ГБУЗ КО «КОЦМП». Годовой отчет	РП
2.60.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.61	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по профилактике вредных привычек	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РП
2.61.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров по технологиям информирования населения по профилактике вредных привычек	01.03.2020	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающие программы для волонтеров	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.63	КТ: Не менее, чем на 10 остановках города, 4 светодиодных экранах, 50 экранах общественного транспорта, 30 экранах торговых сетей размещена реклама по пропаганде ЗОЖ и самоконтролю за показателями здоровья человека (при наличии операторов рекламы)	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПП
2.63.1	Размещение социальной рекламы (светодиодные экраны, ролики на остановках общественного транспорта и другие виды рекламы) по пропаганде ЗОЖ и самоконтролю за показателями здоровья человека	01.01.2022	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.64	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	РП
2.64.1	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ по здоровому питанию	01.01.2019	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Информационное письмо ГБУЗ КО «КОЦМП» для медицинских организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.65	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по вопросам здорового питания	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РРП
2.65. 1	Внедрение обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по вопросам здорового питания.	01.01.2022	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально- технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.66	КТ: Проведены методические мероприятия с представителями волонтерских организаций по вопросам профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет о мероприятиях	РПЦ
2.66.1	Внедрение обучающих программ для волонтеров технологиям информирования населения по вопросам по вопросам профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболеваний	01.01.2022	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Обучающая программа	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Разработка и внедрение актуализированных модельных корпоративных программ укрепления здоровья работников	-	31.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Разработаны и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие лучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников.	-
3.1	КТ: Одобрены и размещены в сети Интернет модельные корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.08.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РРП
3.1.1	Разработка и обсуждение модельных корпоративных программ по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников предприятий	01.09.2019	15.08.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Региональные модельные корпоративные программы по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников предприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Организовано внедрение корпоративной программы на одном из предприятий региона	-	15.12.2020	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РПЦ
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Состоялось заседание Межведомственного координационного совета по формированию ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний у населения Кадажской области по вопросу результатов внедрения модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	-	25.11.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Протокол решения Совета	РПЦ
3.3.1	Оценка и обсуждение результатов внедрения модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.06.2024	15.10.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Заключение специалистов	РПЦ
4	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024		В 100% муниципальных образований на основании рекомендаций Минздрава России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактики заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	
4.1	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020		Отчет	
4.1.1	Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)	15.01.2020	31.05.2020	Киселев-Романов А. А., Директор департамента	Прочий тип документа	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Дополнительно к результатам 2020 г. не менее 20% муниципальных образований приступят к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2021		Отчет	
4.2.1	Центрами общественного здоровья бюджет проведен анализ эффективности модельных программ, выработаны рекомендации и внедрены актуализированные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	15.01.2021	15.12.2021	Сатагай О. О., Заместитель Министра	Отчет	РНИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: В муниципальных образованиях Калужской области внедрены модельные муниципальные программы по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья)	-	15.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП
4.3.1	Внедрение модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья).	01.01.2019	15.12.2021	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: В муниципальных образованиях Калужской области внедрены модельные муниципальные программы по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья)	-	15.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП
4.4.1	Внедрение модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья).	01.01.2019	15.12.2022	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: В муниципальных образованиях Калужской области внедрены модельные муниципальные программы по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья)	-	15.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РРП
4.5.1	Внедрение модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья).	01.01.2019	15.12.2023	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: В муниципальных образованиях Калужской области внедрены модельные муниципальные программы по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья)	-	15.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Отчет руководителю проекта	РП
4.6.1	Внедрение модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний (программ общественного здоровья).	01.01.2019	15.12.2024	Кручинин А. А., заместитель министра-начальник управления организации материально-технического обеспечения и государственных закупок	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РП
5	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021		В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Полное наименование: Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Национальный медицинский исследовательский центр профилактики и борьбы со сложными инфекциями" Министерства здравоохранения Российской Федерации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3 начало	4 окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти pilotных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
5.1	Контрольная точка не задана	-	-			
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

МЕТОДИКА
 расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) и 100% спирта							
$V_{\text{алк}} = 0_a + 0_n$							
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальными предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек

$$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 100\,000$$

2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 1000000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет	mx - коэффициент смертности женщин в возрасте 16 - 54 года , на 100 тысяч человек	Форма 1-У «Сведения об умерших»	Росстат	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	относительный показатель
---	--	---	---------------------------------	---------	--	-----------	--------------------------

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек

$$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 100\,000$$

3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 1000000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет	mxm - коэффициент смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет , на 100 тысяч человек	Форма 1-У «Сведения об умерших»	Росстат	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	относительный показатель
---	--	---	---------------------------------	---------	--	-----------	--------------------------